

Projectplan: Bouw van een (crisis)opvang en rusthuis voor werkdieren India/ Fase 3 en 4 (werkfase en afronding)



Projectoverzicht

Projectnaam:

Bouw van een nieuwe (crisis)opvang en rusthuis voor 12 voormalige werkpaarden, 2 koeien, 1 schaap en 9 honden in India/ Fase 3 en 4

Aanleiding:

Deze dieren werden jarenlang opgevangen, behandeld en verzorgd door een lokaal initiatief. Daarnaast werden vele andere dieren met verwondingen behandeld en konden ze een tijdje revalideren alvorens terug te gaan naar hun eigenaar of hun kudde. Door redenen van buitenaf werden de dieren eind februari 2024 onaangekondigd op straat gezet door de verhuurder van de oude locatie waardoor de dieren dakloos waren en geen plek hadden om heen te gaan. Stichting ARCA werd opgericht om dit destijds noodlijdend initiatief weer bestaansrecht te bieden. Wij huurden een nieuwe plek voor de duur van 10 jaar waar we inmiddels een deel van de benodigde voorzieningen voor de dieren hebben gebouwd.

Waarom:

Werkdieren leven een zwaar bestaan in India, ze worden dagelijks overbelast met te zware ladingen en krijgen dikwijls niet het voer en de verzorging die nodig zijn om de dieren gezond te houden. Als deze dieren door ziekte/ ongevallen niet meer kunnen presteren, dan worden ze vaak achtergelaten door hun eigenaar omdat medische zorg ofwel niet te vinden, ofwel onbetaalbaar is. Als ze het incident of hun ziekte overleven, dan belanden ze zwervend op straat, meestal voeden ze zich met het afval wat ze vinden, en sterven ze een pijnlijke en langzame dood.



Doel:

Het creëren van een veilige en comfortabele omgeving voor momenteel 12 voormalige werkpaarden, 2 koeien, 1 schaap en 9 honden, inclusief adequate huisvesting, behandel- en revalidatiemogelijkheden voor crisisopvang, opslagfaciliteiten en essentiële infrastructuurvoorzieningen met de mogelijkheid om in de toekomst meerdere werkdieren die behandeling en huisvesting nodig hebben te kunnen opvangen. Een bijdrage leveren aan het vergroten van bewustzijn met betrekking tot het belang van goede zorg voor werkdieren bij eigenaren.

Resultaat:

Alle bovengenoemde dieren hebben een veilig thuis waar ze goed verzorgd worden en zowel de vrijwilligers als de dieren beschikken over alle basis faciliteiten die nodig zijn om dit te kunnen waarborgen. De opvangcapaciteit wordt uitgebreid naar 25 permanente opvangplaatsen en 4 crisisplaatsen.

Locatie:

India, Paliem
Projectduur: 12 maanden
Startdatum: 01-06-2024
Einddatum: 01-06-2025

Projectdoelstellingen:

Fase 1: Voorbereiding en planning
Fase 2: Terreinvoorbereiding/ Omheiningen/ 4 grote stallen met paddocks/ 2 hooischuren/ verhuizen van de dieren
Fase 3: Bouw van overige benodigde faciliteiten/ gebouwen
Fase 4: Afwerking en inrichting

Fase 1 en 2 zijn inmiddels afgerond (eind december 2024) De vrijwilligers van ARCA die de bouw van fase 1 en 2 hebben begeleid en uitgevoerd zijn inmiddels in Nederland en richten zich nu op fondsenwerving voor de laatste 2 bouwfases waarmee eind januari van start zal worden gegaan.

**Bouwfase 3 en 4:**

Benodigd budget fase 3 en 4: €16.100,00

Aanleg eigen watervoorziening:

Het laten boren van een eigen waterbron inclusief opvoer van water naar 2 hoger gelegen kunststof watertanks die op hoge stellages worden geplaatst om de valdruk te waarborgen. Distributie vanaf de tanks/ pompen/ kranen over het hele terrein.

Bouw van 4 crisis-stallen:

Bouwen van 4 separate half-open stallen met buitenruimte waar paarden/ koeien/ buffalo's/ schapen en geiten in crisissituaties kunnen worden opgevangen, behandeld en mogen revalideren.

Verharden bestaande paddocks, 400m²:

Paddocks voorzien van een stevige ondergrond op afschot (kleine kiezels bedekt met rivierzand) om de enorme hoeveelheid water die in het regenseizoen valt snel af te kunnen voeren zodat de verblijfsruimten van de dieren niet glibberig kan worden.

Drainagesysteem:

Aanleggen van 330 meter met grof grind gevulde geulen voor de afvoer van regenwater in de stallen/ paddocks en rondom de toegangsweg en hooischuren.

Dakgoten:

Bevestigen van 55 meter stevige dakgoten aan de bestaande daken.

Veilige omheiningen rond kokospalmen:

Aanleggen van gemetselde omheiningen om de voet van de kokospalmen.

Gebouw voor droogvoeropslag ca. 25 m²:

Constructie van een waterdichte opslagruimte voor onder andere muesli en andere droogvoerders/ overige benodigdheden. Voorzien van elektra, een keuken/ werkbladen om het voer te kunnen voorbereiden en een koelkast voor de medicatie.

Quarantaine ruimte ca.12 m²:

Open afgelegen ruimte geschikt voor quarantaine om verspreiding van ziekte te voorkomen.

Wasplaats, verzorgingsplaats (hoefsmid-tandarts):

Realiseren van een omheinde plaats met watervoorziening en afvoer.

Rubbermatten stallen:

Plaatsen van 175 m² dikke rubberen matten in de stallen. Een aantal van de dieren hebben orthopedische schade opgelopen en zijn gebaat bij een verende en anti-slip ondergrond.

Elektriciteitsvoorzieningen:

Installatie van noodzakelijke elektrische systemen als verlichting en stopcontacten.

Omheiningen graslanden:

Aanleg van veilige omheiningen rondom de graslanden voor de paarden.

Verblijfsruimte voor nachtaanwezigheid/ kantoor ca. 25 m²:

Bouwen van een eenvoudige leefruimte voor toezicht tijdens de nacht voorzien van een eenvoudige keuken en een werkhoek voor administratieve werkzaamheden.

Sanitaire voorzieningen:

Aanleg en bouw van een eenvoudige sanitaire voorziening voor de vrijwilligers/ bezoekers/ specialisten.

Werkwijze en structuur:**Team en verantwoordelijkheden:**

Projectmanager: Verantwoordelijk voor de algehele coördinatie en voortgang van het project.

Bouwcoördinator: Beheert de dagelijkse bouwactiviteiten en communiceert met uitvoerenden.

Financieel Beheerder: Houdt toezicht op budgetuitgaven en financiële rapportage.

Inkoopmanager: Verantwoordelijk voor de inkoop van materialen en uitrusting.

Kwaliteitscontroleur: Zorgt voor naleving van bouwstandaarden en veiligheid.

Uitvoering: Bouwwerkzaamheden worden uigevoerd door vrijwilligers van Stichting ARCA.

(Bovenstaande functies worden uitgevoerd door de ter plaatse aanwezige vrijwilligers van Stichting ARCA waarbij meerdere taken door dezelfde persoon kunnen worden uitgevoerd)

Evaluatie en Rapportage:

Maandelijkse voortgangsrapportages: Updates over de status van het project en eventuele problemen.

Eindrapport:

Evaluatie van het project, inclusief kostenanalyse en aanbevelingen voor toekomstige projecten.

Monitoring en nazorg:

Regelmatige controle op onderhoud van de faciliteiten na voltooiing.
Regelmatige updates aan donoren.

Community engagement:

Betrokkenheid van de lokale gemeenschap en voorlichting over het project.

Dit projectplan dient als leidraad voor de succesvolle uitvoering van bouwfasen 3 en 4. Het waarborgt een gestructureerde aanpak en helpt bij het anticiperen op mogelijke uitdagingen.



Stichting ARCA

info@arca.charity
www.arca.charity
+31 657650865
KVK: 93800142
ANBI STATUS
RSIN: 866531944
IBAN: NL94ABNA0137717431